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ИЗМЕНЕНИЯ B ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ
«Многоэтажный жилой дом № 5 со встроенными нежилыми помещениями и инженерным обеспечением, 

с подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией 

в Железнодорожном районе г. Красноярска по ул. Новосибирская - пер. Отважный - ул. Куйбышева» 

II. Информация о проекте строительства.
	2. Этапы и сроки реализации проекта
	Этапы и сроки реализации проекта 1го этапа строительства (строительство жилого дома № 5 строение 1 и трансформаторной подстанции):
Начало строительства - 12.2013

Подземная часть - 12.2013 – 03.2014

Каркас и кирпичная кладка наружных стен и перегородок  этажей – 03.2014 – 04.2015
Устройство кровли – 05.2015 – 07.2015
Заполнение оконных проемов – 06.2014 – 06.2015
Остекление балконов – 04.2015 – 07.2015
Электромонтажные работы – 05.2015 – 11.2015
Монтаж ОВ и ВиК – 05.2015 – 11.2015
Отделочные работы – 05.2015 – 01.2016
Благоустройство и МАФ – 09.2015 – 02.2016
Окончание строительства - 03.2016
Этапы и сроки реализации проекта 2го этапа строительства (строительство жилого дома № 5 строение 2 и автостоянки № 1):
Начало строительства - 09.2013

Подземная часть -  09.2013 – 12.2013

Каркас и кирпичная кладка наружных стен и перегородок  этажей – 10.2013 – 10.2015

Устройство кровли – 05.2015 – 10.2015

Заполнение оконных проемов – 06.2015– 10.2015

Остекление балконов – 09.2015 – 12.2015

Электромонтажные работы – 07.2015 – 08.2016

Монтаж ОВ и ВиК – 06.2015 – 08.2016

Отделочные работы – 06.2015 – 08.2016

Благоустройство и МАФ – 06.2016 – 08.2016

Окончание строительства - 09.2016

	10. Срок сдачи объекта в эксплуатацию и получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
	1го этапа строительства: 1 кв. 2016 г., 31 марта 2016 г.

2го этапа строительства: 3 кв. 2016 г., 30 сентября 2016 г.


	11. Срок передачи объекта участнику долевого строительства
	1го этапа строительства: 30 июня 2016 г.
2го этапа строительства: 31 декабря 2016 г.
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